
EKSISTERENDE, PLANLAGTE OG UNDER PLANLÆGNING*

VINDMØLLER OG STØRRE SOLCELLEANLÆG I AABENRAA KOMMUNE, STATUS den 22. oktober 2025



* Kursiverede tal er oplyst af ansøgerne eller anslåede

Nr. Art Titel Ansøger/opstiller Brutto 
ha/møller MWh/år Grøn pulje, mio. 

kr. 

Udvalget for Plan, 
Teknik og 

Landdistrikters 
prioritering af 

projekterne A-K

Status

109, heraf 80 store 200.000 - Indgår ikke Eksisterende

1 Solcelleanlæg Gl. anlæg nord for Tinglev 42/0 25.000 - Indgår ikke Eksisterende

2 Solcelleanlæg Ved Hjolderup European Energy 334/0 330.000 9,508 Indgår ikke Eksisterende

3 Solcelleanlæg Ved Bjerndrup Better Energy 93/0 87.000 2,248 Indgår ikke Eksisterende

4 Solcelleanlæg Nyt anlæg nord for Tinglev Amplio Denmark ApS 17/0 8.000 0,58 Indgår ikke Eksisterende

5 Solcelleanlæg Nordvest for Torp Loff Energi ApS 36/0 34.000 1,1 Indgår ikke
Planlagt, byggetilladelse givet. Bygherre har søgt om 

tilladelse til etablering af et batterianlæg i området ved 
transformatorstationen.

6 Solcelleanlæg Nord for Fogderup Amplio Denmark ApS 118/0 72.500 2,3 Indgår ikke Planlagt, byggetilladelse givet. Byggeriet er igangsat.

7 Solcelleanlæg SM Industries A/S SM Industries A/S 10/0 7.000 0,2 Indgår ikke Planlagt, der er ikke søgt om byggetilladelse.

8 Solcelleanlæg Vest for Ravsted European Energy 81/0 75.000 6,9 Indgår ikke

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 
8. april 2025 at anbefale byrådet at fremlægge forslag til 

kommuneplantillæg, lokalplan, miljøvurdering og § 25 
tilladelse i offentlig høring i 8 uger. Byrådet godkendte 
indstillingen den 30. april 2025. høringen fandt sted i 

perioden 14. maj 2025 til 9. juli 2025. En indstilling om 
endelig vedtagelse forventes byrådsbehandlet i november 

2025.

9 Solcelleanlæg Ved Svejlund European Energy 140/0 105.000 7,3 Indgår ikke

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 
8. maj 2025 at anbefale byrådet at fremlægge forslag til 
kommuneplantillæg, lokalplan, miljøvurdering og § 25 
tilladelse i offentlig høring i 8 uger. Byrådet godkendte 
indstillingen den 28. maj 2025. høringen fandt sted i 

perioden 11. juni 2025 til 6. august 2025. En indstilling 
om endelig vedtagelse forventes byrådsbehandlet i 

november 2025.

Vindmøller af ældre dato (fremgår ikke af kortet)



A Solcelleanlæg Ved Perbøl Green Partners Holding A/S 190/0 190.000 19,6 Nr. 2

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 
28. november 2024 at igangsætte en forhøring. 

Borgermøde den 20. januar. Høring indtil 5. februar 2025. 
Resultatet af høringen behandles i forvaltningen og 

forelægges Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, 
der beslutter om der skal arbejdes videre med sagen og i 
givet fald hvordan. Ansøgningen/projektet er overtaget af 

Green Partners fra Better Energy. Green Partners har 
meddelt kommunen, at sagen er sat på pause.

B Solcelleanlæg Ved Røllum SolEnergi Røllum 62/0 62.000 6,3 Nr. 5

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 
24. september 2024 at igangsætte en forhøring. Der var 
borgermøde den 29. oktober. Høringen varede indtil 4. 
december 2024. Resultatet af høringen behandledes i 

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10. juni 
2025, hvor udvalget besluttede, at der skal arbejdes 

videre med sagen og udarbejdes udkast til planforslag, 
miljøvurdering og § 25 tilladelse. Forvaltning er i dialog 

med ansøgeren om dette.

C Solcelleanlæg Ved Potterhusvej LandSyd på vegne af ejer 18/0 19.100 1,9 Nr. 4

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har den 6. juni 
2024 besluttet at der indledes planlægning. Udkast til 

forhøringsdokumenter fra ansøger er modtaget i 
forvaltningen 6. november 2024.  Forvaltning er i dialog 

med ansøgeren om udkast til høringsmaterialer.

D Solcelleanlæg Syd for Rens Hedegård 
Plantage Green Elephant ApS 110/0 84.000 6,4 Nr. 3

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har den 6. juni 
2024 besluttet at der indledes planlægning. Udkast til 

forhøringsdokumenter fra ansøger modtaget i 
forvaltningen 2. september 2024. 

Ansøgningen/projektbeskrivelsen er den 28. januar 2025 
udvidet med et BESS-anlæg (større batteri).  Forvaltning 

er i dialog med ansøgeren om udkast til 
høringsmaterialer.

E Solcelleanlæg Aabenraa Vest GreenGo Energy A/S og 
Green Elephant ApS 137/0 87.000 6,6 Nr. 9

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede 29. 
august 2024, at der arbejdes videre med sagen, idet der 
indledes med en Natura 2000 væsentlighedsvurdering.  

Udkast til Natura 2000 Væsentlighedsvurdering er 
modtaget den 6. november 2024.  Forvaltning er i dialog 
med ansøgeren om udkast til væsentlighedsvurderingen.

F Solcelleanlæg Syd for Smedager Green Elephant ApS 150/0 107.000 8,1 Nr. 7

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har den 6. juni 
2024 besluttet at der indledes planlægning. Udkast til 

forhøringsdokumenter fra ansøger modtaget i 
forvaltningen 2. september 2024. Udkast til Natura 2000 
Væsentlighedsvurdering er modtaget den 9. december 

2024. Ansøgningen/projektbeskrivelsen er den 28. januar 
udvidet med et BESS-anlæg (større batteri).

G Solcelleanlæg Ved Gåskær Amplio Denmark ApS 164/0 180.000 18,1 Nr. 10

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede 29. 
august 2024, at der ønskes særskilt fokus på kontakten, 

der har været med de nærmeste naboer førend, der 
tages stilling til videre planlægning. Forvaltningen 

afventer udkast til forhøringsdokumenter fra ansøger.

H Hybridanlæg Sønderjyske Motorvej NRGi 99/0 50.800 4,1

H Hybridanlæg Sønderjyske Motorvej, 8 x 
4,2 MW (150 m) NRGi 0/8 100.000 10,5

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 
14. januar 2025 at igangsætte en forhøring hvor der 
indkaldes ideer og forslag mv. til planlægningen og til 

afgrænsning af miljøvurderingen. Høringen fandt sted i 
perioden 22. januar til 19. marts 2025. Resultatet af 

høringen behandles i forvaltningen og forelægges 
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, der beslutter 

om der skal arbejdes videre med sagen og i givet fald 
hvordan. 

Nr. 1



I Solcelleanlæg Ved Bredevad Unison Energy Partners 
ApS 62/0 42.000 5,5 Nr. 6

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 
24. september 2024 at igangsætte en forhøring. Der var 
borgermøde den 7. november. Høringen varede indtil 4. 
december 2024. Resultatet af høringen blev behandlet i 
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 6. marts 
og den 8. maj 2025. Det besluttedes at arbejde videre 

med sagen, idet der skal der foretages 
humusundersøgelser i et område mod syd, inden det 

afgøres om dette område skal udtages. Ansøgeren har 
efterfølgende meddelt at området udtages af projektet, 

hvorfor der ikke foretages humusundersøgelser. 
Forvaltning er i dialog med ansøgeren om udarbejdelse af 
udkast til planforslag, miljøvurdering og § 25-tilladelse.

J Solcelleanlæg Ved Frestrup GreenGo Energy A/S 173/0 136.000 10,4 Nr. 8

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har den 6. juni 
2024 besluttet at der indledes planlægning. Udkast til 

forhøringsdokumenter fra ansøger modtaget 2. 
september 2024. Ansøgningen/projektbeskrivelsen er den 
28. februar udvidet med et BESS-anlæg (større batteri).

K Vindmølle Ved Holbøl Holbøl Lokalråd m.fl. 0/1 - Afventer
Lokalrådet arbejder på organisering og finansiering af det 
lokale fjernvarmeprojekt. Projektet overvejes udvidet til 

at omfatte Kollund.

RI Solcelleanlæg Øst for Eggebæk Plantage European Energy 409/0 400.000 44 Indgår ikke

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 
10. oktober at igangsætte forhøring. Hørigsperiode 23. 

oktober til 18. december 2024. Borgermøde 11. 
november. Resultatet af høringen behandledes i Udvalget 
for Plan, Teknik og Landdistrikter den 13. august 2025, 

hvor udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med 
sagen og udarbejdes udkast til planforslag, miljøvurdering 
og § 25 tilladelse. Forvaltning er i dialog med ansøgeren 

om dette.

RII Hybridanlæg Bølåvej - solceller European Energy 443/0 400.000 44

RII Hybridanlæg Bølåvej - vindmøller, 
8*4,5 MW (150 m) European Energy 0/8 96.000 11,3

Indgår ikke

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 
10. oktober at igangsætte forhøring. Høringsperiode 23. 

oktober til 18. december 2024. Borgermøde 11. 
november. Samtidig høring af tyske myndigheder og 

borgere. Resultatet af høringen behandledes i Udvalget 
for Plan, Teknik og Landdistrikter den 2. september 2025, 
hvor udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med 
sagen og udarbejdes udkast til planforslag, miljøvurdering 
og § 25 tilladelse. Forvaltning er i dialog med ansøgeren 

om dette.


