


VINDMØLLER OG STØRRE SOLCELLEANLÆG I AABENRAA KOMMUNE, STATUS den 18. august 2025

EKSISTERENDE, PLANLAGTE OG UNDER PLANLÆGNING*



* Kursiverede tal er oplyst af ansøgerne eller anslåede

Nr.	Art	Titel	Ansøger/opstiller	Brutto ha/møller	MWh/år	Grøn pulje, mio. kr.	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikters prioritering af projekterne A-K	Status
Vindmøller af ældre dato (fremgår ikke af kortet)				109, heraf 80 store	200.000	-	Indgår ikke	Eksisterende
1	Solcelleanlæg	Gl. anlæg nord for Tinglev		42/0	25.000	-	Indgår ikke	Eksisterende
2	Solcelleanlæg	Ved Hjolderup	European Energy	334/0	330.000	9,508	Indgår ikke	Eksisterende
3	Solcelleanlæg	Ved Bjerndrup	Better Energy	93/0	87.000	2,248	Indgår ikke	Eksisterende
4	Solcelleanlæg	Nyt anlæg nord for Tinglev	Amplio Denmark ApS	17/0	8.000	0,58	Indgår ikke	Eksisterende
5	Solcelleanlæg	Nordvest for Torp	Loff Energi ApS	36/0	34.000	1,1	Indgår ikke	Planlagt, byggetilladelse givet.
6	Solcelleanlæg	Nord for Fogderup	Amplio Denmark ApS	118/0	72.500	2,3	Indgår ikke	Planlagt, byggetilladelse givet.
7	Solcelleanlæg	SM Industries A/S	SM Industries A/S	10/0	7.000	0,2	Indgår ikke	Planlagt, der er ikke søgt om byggetilladelse.
8	Solcelleanlæg	Vest for Ravsted	European Energy	82/0	80.000	6,9	Indgår ikke	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 8. april 2025 at anbefale byrådet at fremlægge forslag til kommuneplantillæg, lokalplan, miljøvurdering og § 25 tilladelse i offentlig høring i 8 uger. Byrådet godkendte indstillingen den 30. april 2025. høringen fandt sted i perioden 14. maj 2025 til 9. juli 2025.
9	Solcelleanlæg	Ved Svejlund	European Energy	142/0	135.000	9,4	Indgår ikke	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 8. maj 2025 at anbefale byrådet at fremlægge forslag til kommuneplantillæg, lokalplan, miljøvurdering og § 25 tilladelse i offentlig høring i 8 uger. Byrådet godkendte indstillingen den 28. maj 2025. høringen fandt sted i perioden 11. juni 2025 til 6. august 2025.

A	Solcelleanlæg	Ved Perbøl	Green Partners Holding A/S	190/0	190.000	19,6	Nr. 2	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 28. november 2024 at igangsætte en forhøring. Borgermøde den 20. januar. Høring indtil 5. februar 2025. Resultatet af høringen behandles i forvaltningen og forelægges Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, der beslutter om der skal arbejdes videre med sagen og i givet fald hvordan. Ansøgningen/projektet er overtaget af Green Partners fra Better Energy. Sagen forventes tidligst forelagt udvalget i oktober 2025.
B	Solcelleanlæg	Ved Røllum	SolEnergi Røllum	62/0	62.000	6,3	Nr. 5	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 24. september 2024 at igangsætte en forhøring. Der var borgermøde den 29. oktober. Høringen varede indtil 4. december 2024. Resultatet af høringen behandles i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10. juni 2025, hvor udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med sagen og udarbejdes udkast til planforslag, miljøvurdering og § 25 tilladelse.
C	Solcelleanlæg	Ved Potterhusvej	LandSyd på vegne af ejer	18/0	19.100	1,9	Nr. 4	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har den 6. juni 2024 besluttet at der indledes planlægning. Udkast til forhøringsdokumenter fra ansøger er modtaget i forvaltningen 6. november 2024. Forvaltning er i dialog med ansøgeren om udkast til høringsmateriale.
D	Solcelleanlæg	Syd for Rens Hedegård Plantage	Green Elephant ApS	110/0	84.000	6,4	Nr. 3	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har den 6. juni 2024 besluttet at der indledes planlægning. Udkast til forhøringsdokumenter fra ansøger modtaget i forvaltningen 2. september 2024. Ansøgningen/projektbeskrivelsen er den 28. januar 2025 udvidet med et BESS-anlæg (større batteri). Forvaltning er i dialog med ansøgeren om udkast til høringsmateriale.
E	Solcelleanlæg	Aabenraa Vest	GreenGo Energy A/S og Green Elephant ApS	137/0	87.000	6,6	Nr. 9	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede 29. august 2024, at der arbejdes videre med sagen, idet der indledes med en Natura 2000 væsentlighedsvurdering. Udkast til Natura 2000 Væsentlighedsvurdering er modtaget den 6. november 2024. Forvaltning er i dialog med ansøgeren om udkast til væsentlighedsvurderingen.
F	Solcelleanlæg	Syd for Smedager	Green Elephant ApS	150/0	107.000	8,1	Nr. 7	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har den 6. juni 2024 besluttet at der indledes planlægning. Udkast til forhøringsdokumenter fra ansøger modtaget i forvaltningen 2. september 2024. Udkast til Natura 2000 Væsentlighedsvurdering er modtaget den 9. december 2024. Ansøgningen/projektbeskrivelsen er den 28. januar udvidet med et BESS-anlæg (større batteri).
G	Solcelleanlæg	Ved Gåskær	Amplio Denmark ApS	164/0	180.000	18,1	Nr. 10	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede 29. august 2024, at der ønskes særskilt fokus på kontakten, der har været med de nærmeste naboer førend, der tages stilling til videre planlægning. Forvaltningen afventer udkast til forhøringsdokumenter fra ansøger.
H	Hybridanlæg	Sønderjyske Motorvej	NRGI	99/0	50.800	4,1	Nr. 1	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 14. januar 2025 at igangsætte en forhøring hvor der indkaldes ideer og forslag mv. til planlægningen og til afgrænsning af miljøvurderingen. Høringen fandt sted i perioden 22. januar til 19. marts 2025. Resultatet af høringen behandles i forvaltningen og forelægges Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, der beslutter om der skal arbejdes videre med sagen og i givet fald hvordan.

H	Hybridanlæg	Sønderjyske Motorvej, 8 x 4,2 MW (150 m)	NRGi	0/8	100.000	10,5	Nr. 1	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 14. januar 2025 at igangsætte en forhøring hvor der indkaldes ideer og forslag mv. til planlægningen og til afgrænsning af miljøvurderingen. Høringen fandt sted i perioden 22. januar til 19. marts 2025. Resultatet af høringen behandles i forvaltningen og forelægges Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, der beslutter om der skal arbejdes videre med sagen og i givet fald hvordan.
I	Solcelleanlæg	Ved Bredevad	Unison Energy Partners ApS	72/0	57.000	5,5	Nr. 6	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 24. september 2024 at igangsætte en forhøring. Der var borgermøde den 7. november. Høringen varede indtil 4. december 2024. Resultatet af høringen blev behandlet i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 6. marts og den 8. maj 2025. Det besluttedes at arbejde videre med sagen, idet der skal der foretages humusundersøgelser i et område mod syd, inden det afgøres om dette område skal udtages. Ansøgeren har efterfølgende meddelt at området udtages af projektet, hvorfor der ikke foretages humusundersøgelser.
J	Solcelleanlæg	Ved Frestrup	GreenGo Energy A/S	173/0	136.000	10,4	Nr. 8	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har den 6. juni 2024 besluttet at der indledes planlægning. Udkast til forhøringsdokumenter fra ansøger modtaget 2. september 2024. Ansøgningen/projektbeskrivelsen er den 28. februar udvidet med et BESS-anlæg (større batteri).
K	Vindmølle	Ved Holbøl	Holbøl Lokalråd m.fl.	0/1	-		Afventer	Lokalrådet arbejder på organisering og finansiering af det lokale fjernvarmeprojekt. Projektet overvejes udvidet til at omfatte Kollund.
RI	Solcelleanlæg	Øst for Eggebæk Plantage	European Energy	409/0	400.000	44	Indgår ikke	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 10. oktober at igangsætte forhøring. Høringsperiode 23. oktober til 18. december 2024. Borgermøde 11. november. Resultatet af høringen behandlede i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 13. august 2025, hvor udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med sagen og udarbejdes udkast til planforslag, miljøvurdering og § 25 tilladelse.
RII	Hybridanlæg	Bølåvej - solceller	European Energy	443/0	400.000	44	Indgår ikke	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 10. oktober at igangsætte forhøring. Høringsperiode 23. oktober til 18. december 2024. Borgermøde 11. november. Samtidig høring af tyske myndigheder og borgere. Resultatet af høringen behandles i forvaltningen og forelægges forventeligt Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter i september 2025. Udvalget forventes at beslutte, om der skal arbejdes videre med sagen og i givet fald hvordan.
RII	Hybridanlæg	Bølåvej - vindmøller, 8*4,5 MW (150 m)	European Energy	0/8	96.000	11,3	Indgår ikke	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 10. oktober at igangsætte forhøring. Høringsperiode 23. oktober til 18. december 2024. Borgermøde 11. november. Samtidig høring af tyske myndigheder og borgere. Resultatet af høringen behandles i forvaltningen og forelægges forventeligt Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter i september 2025. Udvalget forventes at beslutte, om der skal arbejdes videre med sagen og i givet fald hvordan.