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Nye Byrum i Løjt

Byggeriets Etaper

1 Aktivitetsplads
(Områdefornyelse)
(Løjt idrætsanlæg, LAG og private sponsorer)
(Lokale- og Anlægsfonden) 2018-2019

Kirke
SuperBrugsen

GrilleRiget

Forsamlingshus

Idrætsanlæg

2
ca. 2020
Koordineres med 
kloakarbejde

Trafikpulje tryghed (Kommunal drift)

Asfaltrenovering (Kommunal drift)

Delvis Fortovsrenovering (Kommunal drift)

Mulig fortovsrenovering (Ikke finansieret)

Kulturpark og Handelstorv (Områdefornyelse)

Skole

Maj 2019

3 projekter fra Udviklingsplan Løjt Kirkeby gøres 
nu til virkelighed. Kulturparken, Handelstorvet og 
Aktivitetspladsen tegnes og bygges i samarbejde 
mellem Aabenraa Kommune, Løjtland fællesråd, 
Løjt land idrætsanlæg, Løjt menighedsråd, 
SuperBrugsen Løjt, GrilleRiget og Løjt Kultur- og 
forsamlingshus 

Byggeriet koordineres med kommunale 
driftsprojekter. Herunder kloakseparation, 
asfaltrenovering, trafiktryghedstiltag samt e mindre 
omfang af fortovsrenovering. 

Projekternes finansieres af Aabenraa Kommune med 
støtte fra Trafik-, bygge og boligstyrelsen og Lokale 
og Anlægsfonden og af Løjt lands idrætsanlæg med 
støtte fra LAG, E. Kragh Råstoffer og Stenbjerg 
ejendomme.  

Løjtland Fællesråd
www.lojtland.dk

3
ca. 2021 
Koordineres med 
kloakarbejde

Trafikpulje tryghed (Kommunal drift)

Aktivitetsplads (Områdefornyelse)


